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	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели

	1.
	Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение введения ФГОС

	1.1.
	
Организация изучения 
ФГОС ДО

	
Январь –апрель 2014г.
	
Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа
	Документ ФГОС проработан и изучен

	1.2.
	Организация изучения методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО ООП ДО
	Февраль  2014г.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
	

	1.3.
	Разработка, обсуждение и утверждение положения о рабочей группе по введению ФГОС 
	Январь 2014г.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
	Разработано и утверждено положение о рабочей группе по введению ФГОС

	1.4.
	Приведение в соответствие с ФГОС структуры ОП ДОО
	Февраль-март 2014г.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа
	Приведена в соответствие с ФГОС структура ООП ДОО

	1.5.
	Выбор и  обсуждение примерной основной образовательной программы  дошкольного образования
	Сентябрь 2014г.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа
	Осуществлён выбор примерной основной образовательной программы дошкольного образования

	1.6.
	Разработка  ОП ДОО в соответствии с требованиями ФГОС и на основе примерной ООП ДО	
	Сентябрь-октябрь 2014г.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа
	Приведена в соответствие с ФГОС по содержанию ООП ДОО

	1.7.
	Обсуждение и принятие корректив в «Программе стратегического развития ДОО»

	Май 2014г.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа


	Скорректирована «Программа стратегического развития ДОО»

	1.8.
	Разработка карт анализа стартовых условий введения ФГОС ДО
	Февраль-март 2014г.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа
	Разработаны карты анализа стартовых условий введения ФГОС ДО

	1.9.
	Разработка анкет для опроса родительского состава ДОО на предмет качества оказываемых услуг
	Апрель 2014г.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа
	Разработаны анкеты для опроса родительского состава ДОО на предмет качества оказываемых услуг

	1.10.
	Разработать план  по проведению мониторинга введения ФГОС ДО

	Апрель 2014г.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа
	Разработан план по проведению мониторинга введения ФГОС ДО

	2.
	Организационно-методическое обеспечение ФГОС


	2.1.
	Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами
	2014-2016гг.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа

	Осуществляется взаимодействие ДОО и социальными партнёрами

	2.2.
	Анализ преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования

	Сентябрь –октябрь 2014г.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа

	Проведён анализ преемственности ООП ДО и НОО

	2.3.
	Анализ учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организацией
	Сентябрь-октябрь 2014г.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа

	Определены учебные издания для реализации ООП ДО

	2.4.
	Изучение плана деятельности по реализации проекта «Повышение профессиональной компетенции педагогов и управленцев, мотивированных к освоению технологии деятельностного подхода «Ситуация» Л. Г. Петерсон в условиях реализации ФГОС» 

	Сентябрь 2014г.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа
	Изучен план деятельности по реализации проекта «Повышение профессиональной компетенции педагогов и управленцев, мотивированных к освоению технологии деятельностного подхода «Ситуация» Л. Г. Петерсон в условиях реализации ФГОС»

	3.
	Кадровое обеспечение введения ФГОС

	3.1.
	Определение потребностей педагогических работников ДОО в повышении профессиональной компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО; выявление затруднений


	Февраль 2014г.
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель

	Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен  анализ затруднений педагогов ДОО по вопросам внедрения ФГОС ДО. 


	4.
	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО


	4.1.
	Поиск социального партнёрства (спонсорства) в финансово-экономическом обеспечении введения ФГОС

	В течение всего периода
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа
	Реализовано сотрудничество ДОО с социальными партнёрами в области финансово-экономического обеспечения

	4.2.
	

	
	
	

	5.
	Информационное обеспечение введения ФГОС

	5.1.
	Организация выставки со сменной информацией «ФГОС ДО»
	В течение всего периода
	Заведующий ДОО
Ст. воспитатель
Рабочая группа
	Обеспечена открытая информация по введению ФГОС ДО в ДОО

	5.2.
	Осуществить настройку страницы сайта ДОО «ФГОС ДО»

	В течение всего периода
	Заведующий ДОО
Ответственный 
за сайт ДОО
	Обеспечена открытость информации о введении ФГОС ДО в ДОО посредством сети «Интернет»

	6.
	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО


	6.1.
	Приобретение демо-систем, обновление и приобретение ТСО и т.п.
	В течение всего периода
	Заведующий ДОО
Зам.зав. по АХЧ
Ст. воспитатель
	Приобретено и обновлено техническое оборудование

	6.2.
	Приобретение необходимого учебно-дидактического материала
	В течение всего периода
	Заведующий ДОО
Зам.зав. по АХЧ
Ст. воспитатель
	Пополнен и обновлён учебно-дидактический материал

	6.3.
	Приобретение необходимого игрового оборудования
	В течение всего периода
	Заведующий ДОО
Зам.зав. по АХЧ
Ст. воспитатель
	Пополнено и обновлено игровое оборудование



